



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

Nº DA SA: 3414/2019

NOME DO PROJETO: PROJETO BRINCANDO E APRENDENDO

NOME DA INSTITUIÇÃO/BENEFICIÁRIO DO CONTRATO: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

ÍNDICE:

1. PERÍODO COMPREENDIDO PELO RELATÓRIO
2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO
3. MONITORAMENTO DOS PRAZOS
4. MONITORAMENTO DO AVANÇO FÍSICO DO PROJETO
6. ANÁLISE GERAL FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
7. ANÁLISE QUALITATIVA



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

1. Período compreendido pelo relatório

Execução do projeto (de 01/09/2020 a 30/04/2021)

2. Objetivo geral do projeto

Complementar as ações de prevenção e proteção de situações de ameaças ou violações de direitos das Crianças, por meio da ampliação e da diversificação de atividades artísticas, culturais, lúdicas e esportivas envolvendo o aluno, família e escola.

3. Monitoramento dos prazos

De acordo com o plano de trabalho e com as realizações.

Tabela 1: Monitoramento dos prazos do projeto

Objetivo específico 01: Proporcionar espaço de discussão e esclarecimento sobre o tema violência infantil para as famílias (oficinas socioeducativas).					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1.Oficinas Socioeducativas	03/2020	03/2021	04/03/2020	30/04/2021	Devido a extensão do período para a utilização do recurso, em razão dos reflexos da pandemia, a execução do nosso projeto finalizou em abril de 2021.
Objetivo específico 02: Promover espaço de interação entre as crianças e suas famílias através de atividades lúdicas a fim de fortalecer vínculo familiar (oficinas de brinquedoteca).					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1.Oficina de Brinquedoteca	02/2020	03/2021	05/02/2020	30/04/2021	Devido a extensão do período para a utilização do recurso, em razão dos reflexos da pandemia, a execução do nosso projeto finalizou em abril de 2021.
Objetivo específico 03: Incluir o tema Violência infantil nas atividades lúdicas desenvolvidas nos projetos pedagógicos junto com as crianças durante o ano letivo.					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Atividades Lúdicas	01/2020	03/2021	27/01/2020	30/04/2021	Devido a extensão do período para a utilização do recurso, em razão dos reflexos da pandemia, a execução do



**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**

					nosso projeto finalizou em abril de 2021.
Objetivo específico 04: Promover rodas de discussões e debates entre os funcionários a fim de sensibilizá-los a respeito da violência infantil como forma de identificação de situações de risco.					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Reuniões de Equipe Multidisciplinar	01/2020	03/2021	22/01/2020	30/04/2021	Devido a extensão do período para a utilização do recurso, em razão dos reflexos da pandemia, a execução do nosso projeto finalizou em abril de 2021.
Objetivo específico 05: Proporcionar aulas diversificadas como Dança, Balé, Karatê, Teatro, Inglês, Artes, etc para as crianças atendidas a fim de canalizar a agressividade; promover a socialização e a auto-estima e contribuir para a estimulação do desenvolvimento infantil;					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Aulas de Artes, Inglês, Música, Dança, Balé..	01/2020	03/2021	03/02/2020	30/04/2021	Devido a extensão do período para a utilização do recurso, em razão dos reflexos da pandemia, a execução do nosso projeto finalizou em abril de 2021.
Objetivo específico 06: Garantir o acesso das crianças e suas famílias na Rede de Proteção e de Garantia de Direitos com profissionais especializados.					
Atividade prevista	Início previsto	Término previsto	Início realizado	Data de conclusão	Justificativa para o atraso e nova data de previsão (quando for o caso)
1. Atendimento Multidisciplinar (Assistente Social, Pedagogo e Psicólogo)	01/2020	03/2021	27/01/2020	3/04/2021	Devido a extensão do período para a utilização do recurso, em razão dos reflexos da pandemia, a execução do nosso projeto finalizou em abril de 2021.

3.1. Atividades excepcionais em função do cenário de pandemia

Diante das condições excepcionais geradas a partir do cenário da pandemia de Covid-19, informar sobre o funcionamento da instituição nesse período:

(X) A instituição está / esteve com as atividades suspensas. **Período de suspensão: 23/03/2020 à 07/02/2021, sendo retomado os atendimentos presenciais com 35% das crianças em 08/02/2021, conforme protocolos sanitários, porém devido ao aumento do número de pessoas infectadas pelo**



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

COVID 19, por determinação do governo municipal, novamente paralisamos nossos atendimentos presenciais à partir de 25/02/2021 e seguimos neste momento com o atendimento remoto.

(X) Somente a área administrativa está / esteve em atividade. **Período: NÃO PARAMOS**

(X) A instituição está oferecendo / ofereceu **atendimento online** ao seu público. Período: **Desde Abril/2020 até o momento.**

(X) A instituição mantém o **atendimento presencial** ao seu público. **Setor de matrículas e Equipe Psicossocial está na Entidade diariamente, realizando o atendimento presencial a partir das demandas espontâneas das famílias.**

(X) A instituição está desenvolvendo / desenvolveu ações de enfrentamento à pandemia (como distribuição à comunidade de cestas básicas e materiais de higiene). **Período: de Maio à Agosto/2020 foram entregues Kits Emergenciais (compostos por Águas Sanitárias, Detergentes, Sabonetes, Caixas de Leite, Vale Hortifrúti) para 150 famílias assistidas. Em Maio/2020 entregamos para todas as crianças atendidas: Máscaras de Proteção e um Kit Pedagógico (contendo apostilas de atividades lúdicas e material pedagógico necessário para a realização das brincadeiras em casa). Em Agosto/2020 entregamos Cestas Básicas, Máscaras de proteção e Kit Odontológico para 150 famílias. No dia das Crianças distribuimos Kit Guloseimas para todas as crianças assistidas. No mês de dezembro entregamos um Kit Natalino para as 409 crianças composto por: cesta básica, caixa de leite com 12 unidades, chocotone, vale hortifrúti e brinquedo (bola para os meninos e boneca para as meninas). Neste início do ano de 2021, estamos fornecendo as atividades impressas para que as crianças possam continuar recebendo as estimulações na casa juntamente com as videoaulas. Em Abril oferecemos novamente um Kit Hortifruti, composto por frutas, legumes e verduras, para 212 famílias assistidas pela OSC. Esse Kit foi financiando pelo Criança Esperança e outro parceiro da OSC.**

(X) Outros. Especificar: **A Equipe Psicossocial realizou atendimento à comunidade nos meses de Abril, Maio, Junho de 2020 para auxiliar no cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Como forma de continuar acompanhando as famílias das crianças e considerando o cenário atual, a equipe psicossocial está realizando contatos telefônicos com as famílias das crianças assistidas, a fim de verificar suas condições atuais e assim traçarmos estratégias de intervenção para apoiá-las, minimizando os impactos causados por esta crise sanitária.**

Relacionar e detalhar as atividades excepcionais desenvolvidas no quadro abaixo:

Atividades adicionais realizadas em decorrência da pandemia			
Atividade realizada	Público atendido	Quantidade	Detalhamento da atividade
1. Videoaulas dos professores de turma, de educação física e educadores sociais (balé, dança, música, capoeira, inglês, inclusão digital e artes/teatro)	Crianças assistidas	409	Os professores e educadores sociais estão gravando vídeoaulas com o intuito de auxiliar as famílias à brincarem com seus filhos e favorecer a continuidade da estimulação para o desenvolvimento infantil. Essas aulas são encaminhadas semanalmente via

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

			WhatsApp. No mês de fevereiro/2021 estas aulas ocorreram no formato híbrido, ou seja, 35% das crianças assistidas receberam as aulas presenciais e a outra parte acessaram as aulas pelas videoaulas. A partir do dia 25/02/2021, devido a um novo decreto municipal que suspende as atividades presenciais, todas as crianças passaram a receber as atividades através de videoaulas.
2. Vídeos socioeducativos com a Equipe Multiprofissional (Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Dentista, Fisioterapeuta, Educadora Parental)	Famílias assistidas	409	A equipe multiprofissional está gravando vídeos socioeducativos com os temas em suas áreas afim de orientar as famílias. Esses vídeos são encaminhados semanalmente via WhatsApp.
3. Entrega de Kit Emergencial (com apoio do Criança Esperança)	Famílias assistidas	150	As Assistentes Sociais da Entidade entraram em contato com todas as famílias assistidas em Maro/abril de 2020 a fim de verificar a situação delas frente aos impactos da pandemia. A partir desse contato, a Entidade beneficiou 150 famílias com o Kit Emergencial (composto por água sanitária, detergente, sabonetes, caixas de leite e vale hortifrúti no valor de R\$ 55,00), por 4 meses. Esse Kit Emergencial foi adquirido em parceria com o Criança Esperança no ano de 2020.
4. Entrega de Kit Pedagógico e Apostila de Atividades Lúdicas	Crianças assistidas	409	Para auxiliar as famílias em casa a continuarem estimulando as crianças, a equipe pedagógica da entidade elaborou uma apostila de atividades lúdicas e entregou diversos itens de materiais pedagógicos com a finalidade de complementar as brincadeiras propostas em videoaulas. (junho de 2020)
5. Entrega de Máscaras de Proteção	Crianças e Famílias Assistidas	1400	A Entidade entregou em Maio/2020 inicialmente duas máscaras de proteção por criança assistida, sendo uma delas estampada com a Flor Símbolo da Campanha Faça Bonito. Também forneceu a todos os funcionários máscaras de proteção. Em Agosto/2020 foram entregues mais máscaras de proteção para as famílias que foram beneficiadas pelo Kit

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

6. Entrega de Cestas Básicas, Máscaras de Proteção e Kit Odontológico	Famílias assistidas	150	Emergencial. Em Agosto/2020 a Entidade beneficiou 150 famílias com uma cesta básica. Essas famílias foram selecionadas a partir de uma nova avaliação, em 2020, das Assistentes Sociais. Cada família recebeu uma cesta básica em torno de 40kg e 3 Kits Odontológico (cada Kit era composto por uma escova e um creme dental).
7. Atendimento à comunidade para ajudar no Cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal	Comunidade	174	Durante os Meses de Abril, Maio e Junho de 2020 a Equipe Psicossocial esteve auxiliando a comunidade que vinha até a Instituição em busca de apoio para o cadastramento do Auxílio Emergencial do Governo Federal.
8. Kit Guloseima	Crianças	409	No mês de outubro/2020 em comemoração ao Dia das Crianças, foram distribuídos Kit Guloseimas para todas as crianças assistidas pelo projeto.
9. Kit Natalino	Crianças e famílias	409	No mês de dezembro/2020 distribuímos um Kit Natalino para as 409 crianças composto por: cesta básica, caixa de leite com 12 unidades, chocotone, vale hortifrúti e brinquedo (bola para os meninos e boneca para as meninas).
10. Entrega de Kit Hortifruti	Famílias	212	No Mês de Abril/2021 foram entregues pra 212 famílias um kit hortifrúti, contendo frutas, legumes e verduras. Esse Kit foi financiado através do Criança esperança e outro parceiro da OSC

Detalhar caso tenha havido qualquer impacto nas atividades da instituição em decorrência da pandemia da Covid-19,.

Registrar o que estava previsto e deixou de ser realizado, alterações nas atividades decorrentes da necessidade de adaptação ao novo cenário e outras informações que considerarem pertinentes.

Nesse último mês de execução do Projeto Brincando e Aprendendo foram atendidas 407 crianças. As atividades presenciais no ano de 2020 ocorreram até 20/03/2020 e devido às medidas governamentais de enfrentamento à pandemia do COVID-19 essas atividades passaram a ser remoto. No ano de 2021, no mês de fevereiro iniciamos com o atendimento no formato híbrido entre 08/02/2021 e 25/02/2021, porém devido ao agravamento da crise sanitária e o aumento do número de casos de COVID-19 no município, as atividades presenciais foram interrompidas, onde voltamos com o atendimento remoto, sendo desenvolvidas as seguintes ações:



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2020

- **Oficinas de interação familiar:** nos meses de setembro à janeiro/2020 essas oficinas não ocorreram devido à paralisação das atividades diante das medidas governamentais de enfrentamento ao COVID 19. Através do retorno das famílias via WhatsApp e postagens em Redes Sociais, constatamos que as famílias estão interagindo com as crianças através das atividades lúdicas propostas via WhatsApp, ou seja, os pais estão brincando com seus filhos em casa de acordo com as brincadeiras propostas pelos professores e educadores e, conseqüentemente, favorecendo o fortalecimento dessa relação.

No mês de fevereiro, março e abril/2021 foram realizadas as oficinas de interação familiar, por meio de envio de atividades por vídeo e através da realização de “lives” ao vivo que foram transmitidas através das nossas redes sociais (facebook e instagram).

- **Oficina Socioeducativa:** Eram previstas reuniões socioeducativas bimestrais, porém com a adaptação das atividades através da modalidade online, no ano de 2020 as oficinas passaram a ocorrer de forma semanal através dos vídeos encaminhados por nossa Equipe Multiprofissional (Dentista, Fisioterapeuta, Nutricionista, Educadora Parental). Somado à isso, nesse período, realizamos duas campanhas em nossas Redes Sociais por meio da transmissão de vídeos: Setembro Amarelo: Mês de Prevenção ao Suicídio e Outubro Rosa. No mês de março/2021 ofertamos duas palestras socioeducativas em nossas redes sociais, sendo encaminhadas por vídeo, ministrada por uma médica pneumologista que abordou sobre o Retorno das aulas em tempos de pandemia e pela nossa Dentista que deu orientações às famílias sobre a higiene bucal das crianças.

- **Estimulação das crianças:** Nesse período as estimulações ocorreram através das videoaulas, encaminhadas semanalmente pelos professores de turma, de educação física e dos educadores sociais de: balé, dança, capoeira, música, artes/teatro, inglês e inclusão digital. No ano de 2020 trabalhamos os projetos pedagógicos: Quem cuida de mim; Campanha Faça Bonito; Projeto Sítio, Festa Junina e Animais, Contos, Animais de jardins, Direito e Deveres, Respeitar é preciso, Cores e formas e Natal. Nesses primeiros meses de 2021 (fevereiro, março e abril) foram trabalhados os projetos pedagógicos: Identidade, Valores, Higiene, Quem Cuida de mim. Essas videoaulas têm como objetivo incentivar a família à brincar com seus filhos, além de auxiliar o processo de estimulação para o desenvolvimento infantil. Os registros das atividades ocorreram através das apostilas de atividades lúdicas confeccionadas pelos próprios professores e entregues à todas as crianças assistidas, bem como através de vídeos e fotos tiradas pelas famílias e postadas em nossas Redes Sociais. A partir do mês de fevereiro/2021, iniciamos o atendimento às crianças no formato híbrido, sendo ofertado o atendimento presencial à 35% das crianças, conforme protocolos sanitários, porém conforme mencionado em outros tópicos deste relatório, à partir de 25/02/2021, de acordo com decreto municipal de enfrentamento à COVID-19, precisamos paralisar o atendimento presencial, sendo retomado o atendimento remoto.

- **Treinamento/Capacitação de Equipe:** No ano de 2020 os funcionários da Entidade participaram de grupos de estudos direcionados pela Equipe Multiprofissional: Coordenadores Pedagógicos, Assistente Social, Psicólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Dentista, Educadora Parental, sempre



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2020

segundo os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS. A equipe de captação de recursos realizou um curso online de Assessoria Voluntária sobre Captação de Recursos e Comunicação, no qual fomos contemplados por meio de Edital no ano de 2019. A Entidade também ofereceu um Curso de Musicalização na educação infantil para todos, além de alguns outros cursos abrangendo as áreas da educação, saúde e assistência social. No ano de 2021, a educadora parental está promovendo encontros com os funcionários, seguindo todos os protocolos sanitários e abordando temas como motivação, acolhimento e habilidades socioemocionais.

- **Reunião da Equipe Multidisciplinar:** mensalmente a equipe multidisciplinar se reuniu para o planejamento das ações a serem desenvolvidas, bem como proporcionar um momento de avaliação das ações realizadas. Acreditamos que essas reuniões mensais sejam importantes para discutirmos melhorias em nossa atuação e aprimorar nosso trabalho. Inicialmente essa reuniões aconteciam remotamente e atualmente seguimos todas as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS para as reuniões presenciais.
- **Atendimento da Equipe Psicossocial (Assistente Social e Psicólogo):** Durante esse período a Assistente Social e a Psicóloga estiveram presentes na Entidade para auxiliar as famílias assistidas e a comunidade para o cadastramento do auxílio emergencial do governo federal, bem como para dar suporte e orientação às famílias das crianças assistidas durante esse período de pandemia e suspensão das atividades presenciais. As Assistentes Sociais realizaram avaliação social das famílias atendidas por meio de contato telefônico e beneficiaram 150 famílias com um Kit Emergencial (composto por água sanitária, detergente, sabonetes, caixas de leite e vale hortifrúti), em parceria com o Criança Esperança, que foram entregues pela Equipe Psicossocial durante 4 meses (Maio, Junho, Julho e Agosto). Esses profissionais prestaram atendimentos às famílias e aos funcionários da Entidade, bem como realizaram encaminhamentos para a Rede (Saúde, Assistência Social). A equipe psicossocial participou dos grupos de estudos com os funcionários como mediadores e produziram vídeos socioeducativos que foram encaminhados para as famílias via WhatsApp e postados em nossas Redes Sociais. Atualmente a equipe psicossocial está realizando contato telefônico com todas as famílias assistidas para avaliar como as mesmas estão enfrentando essa crise sanitária e os reflexos no âmbito familiar, com o objetivo de traçar estratégias de apoio às famílias.
- **Ampliação do Espaço Físico:** A partir do dia 21/02/2020 foi iniciado a fase de acabamento da obra, sendo que a mesma foi finalizada no mês de Abril de 2020.
- **Aquisição do Veículo:** Nesse período também realizamos o processo de aquisição de veículo. Ressaltamos que houve uma mudança no modelo adquirido em virtude da reformulação do plano de trabalho, uma vez que utilizamos parte desse recurso para realizar as ações de enfrentamento ao COVID-19, sendo previamente autorizada pela Equipe Técnica do Criança Esperança.

De forma geral, a Casa da Criança de Taquarituba realizou todas as ações propostas em plano de trabalho para esses meses de execução.



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

4. Monitoramento do avanço físico do projeto

4.1 Atendimentos

Neste item será calculado o percentual de atendimentos em relação ao previsto para os beneficiários diretos, indiretos e eventuais, de acordo com as “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”, item 3.2.1.1.

Na tabela abaixo, considerar:

- *Previsto: **números** apresentados no plano de trabalho; e*
- *Realizado: **números** de fato alcançados até o período compreendido pelo relatório.*

Tabela 2: Monitoramento dos atendimentos por faixa etária

		Crianças (0 a 6anos)	Crianças (7 a 13 anos)	Adolescentes (14 a 17 anos)	Jovens (18 a 29 anos)	Adultos (maiores de 29 anos)	TOTAL
Número de atendidos diretos <i>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto).</i>	Previsto	383					
	Realizado final	563*					
	%	147%					

*Esse número é resultante dos atendimentos em 2020 e 2021, uma vez que as crianças com 4 anos de idade se desligam de nossa Entidade e iniciam nas escolas públicas ou particulares do município. Essas vagas que são abertas no final do ano são preenchidas no ano seguinte com novas matrículas.



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

Número de atendidos indiretos <i>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto).</i>	Previsto	836					
	Realizado final	1196*					
	%	143%					

**esse número é o número de crianças atendidas multiplicado por 2, uma vez que fizemos uma média de mais 2 pessoas na casa com cada criança e mais os 70 funcionários.*

Número de atendidos eventuais <i>(Número de participantes em eventos, encontros e outras atividades eventuais, realizadas sem regularidade fixa no âmbito do projeto).</i>	Previsto	383					
	Realizado final	120					
	%	31%					

**esse número corresponde às crianças/famílias que realizaram algum tipo de atendimento /acompanhamento com nossa equipe multidisciplinar (91) entre os meses de Setembro de 2020 e Abril de 2021.*

Número total de atendidos pelo projeto <i>(Total de atendidos – diretos, indiretos e eventuais – pelo projeto apoiado com recursos do Criança Esperança).</i>	Previsto	1602					
	Realizado final	1879					
	%	117%					

Os números apresentados foram impactados pela situação imposta pela pandemia de Covid-19?

Sim

Não

Relatar resumidamente de que forma: Conforme os dados acima, verifica-se que o número de atendimento nos anos de 2020 e 2021 foram superiores à meta estabelecida (383 crianças) em proposta.

4.2 Evasão do projeto por faixa etária

Calcular a taxa de evasão do projeto (por faixa etária) – ver indicador no item 3.2.1.2 das “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”.

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

Tabela 3: Evasão do projeto por faixa etária

Faixas etárias de beneficiários	Número de beneficiários no momento inicial do projeto (T0)	Número de beneficiários no momento (T3)	Taxa de evasão (%) (T3-T0)/T0*100
0 – 6 anos	383	407	*nota explicativa
7 – 13 anos			
14 – 17 anos			
18 – 29 anos			
Maiores de 29 anos			
TOTAL (somatório de todas as faixas)	383	407	*nota explicativa

***Nota explicativa:** O Projeto Brincando e Aprendendo tem como meta o atendimento à 383 crianças, porém no início de 2020 essa meta já tinha sido superada e até 31/12/2020 nossa OSC estava com 403 crianças com matrículas ativas. Tivemos uma evasão de 28 crianças em 2020, porém essas vagas foram preenchidas logo em seguida. Nesses primeiros meses do ano de 2021 passaram pela entidade, 411 crianças, sendo que no momento estamos com 407 crianças com matrículas ativas, as crianças que saíram tiveram sua vaga preenchida. Portanto, durante a execução do Projeto Brincando e Aprendendo em parceria com o Criança Esperança superamos a meta de atendimento proposta, que era de 383 crianças.

4.3 Famílias que participam das atividades regularmente

Calcular o percentual de famílias que participam das atividades regularmente em relação ao total de famílias dos beneficiários (ver indicador 3.2.1.3 em “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”).

Tabela 4: Participação das famílias em relação ao total de famílias dos beneficiários

Momento do Projeto	Número de Famílias de Beneficiários Envolvidas (A)	Número Total de Famílias de Beneficiários do Projeto (B)	% de famílias envolvidas em relação ao total (A/B)*100
T0 (Linha de Base)	383	383	100%
T1	297	419	70,88%



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

T2	403	431	93,5%
Final T3	407*	563**	99%

*Número atual de crianças com matrículas ativas que estão recebendo as videoaulas, informes socioeducativos e demais atividades através dos grupos de WhatsApp.

**Número total de crianças que passaram por atendimento nesses últimos meses (setembro/2020 à abril/2021), uma vez que essas famílias também participaram das ações propostas.

Os números apresentados foram impactados pela situação imposta pela pandemia de Covid-19?

() Sim

(X) Não

Relatar resumidamente de que forma: Conforme os dados acima, verifica-se que o número de atendimento direto foi superior à meta estabelecida em proposta. Estamos considerando que todos estão tendo acesso às vídeoaulas e aos vídeos socioeducativos por estarem participando dos grupos de WhatsApp.

5. Recursos aplicados em relação do previsto

Informar se o orçamento foi cumprido de acordo com o previsto em plano de trabalho. Em caso negativo, informar as razões.

Calcular aqui o percentual de recursos aplicados **até o final do projeto** em relação ao previsto (ver indicador 3.2.1.4 em "Orientações para elaboração dos relatórios técnicos").

Momento do projeto	Recursos previstos até o final do projeto (R\$) (P)	Recursos realizados até o final do projeto (R\$) (R)	% de recursos aplicados em relação ao previsto (R/P)*100
T1	248.714,00	26.108,15	10,50%
T2	56.270,00	221.000,20	392,75%
T3	45.016,00	102.891,65	228,57%

Os números apresentados foram impactados pela situação imposta pela pandemia de Covid-19?

(X) Sim

() Não

Relatar resumidamente de que forma: Devido a paralisação do atendimento presencial por conta da pandemia da COVID 19, no ano de 2020, a partir do mês de março e da proposta de alteração no plano de trabalho solicitada e aprovada pela equipe técnica do Criança Esperança, tivemos que remanejar diversos



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

gastos entre as rubricas da proposta inicial. Ressaltamos que não tivemos alteração no valor total do projeto, nem do objetivo do mesmo. No ano de 2021, finalizamos os gastos, sendo que a maior parte dos valores foram direcionados entre recursos humanos, encargos e material pedagógico conforme documentos de solicitação de remanejamento de rubricas.

Tabela 5: Análise da execução do orçamento

COM RELAÇÃO AO ANDAMENTO DO PROJETO:	SITUAÇÃO OBSERVADA (de 1 A 3)**
A EXECUÇÃO FINANCEIRA SE DEU DE ACORDO COM O CRONOGRAMA	2
OS VALORES ESTIMADOS PARA CADA RUBRICA FORAM ADEQUADOS	2
OS GASTOS FORAM DE FATO REALIZADOS NAS ATIVIDADES PREVISTAS	3
OS GASTOS OCORRERAM DE ACORDO COM AS REGRAS DA UNESCO E ESTÃO DOCUMENTADOS	3

**** REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 5:**

1. Não corresponde ao esperado para o período
2. Corresponde em parte ao esperado para o período
3. Corresponde totalmente ao esperado para o período

Os números apresentados foram impactados pela situação imposta pela pandemia de Covid-19?

Sim

Não

Relatar resumidamente de que forma: Com a pandemia propomos uma ação para beneficiar algumas famílias que tiveram sua situação socioeconômica agravadas diante dos impactos do COVID 19. Com isso, tivemos que solicitar algumas mudanças de rubricas e de atividades para conseguir efetivar nossa ação junto às famílias assistidas por nossa Entidade. Por isso que para os dois primeiros itens da tabela acima pontuamos a situação com o número 2 (corresponde em parte ao esperado para o período).

Foi necessário remanejar recursos de ações originalmente previstas para a utilização em ações emergenciais de enfrentamento à pandemia (compra e distribuição de cestas básicas e produtos de proteção e higiene, compra de equipamentos, adaptação de espaços, etc.)?

Sim



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

Não

Detalhar de que forma: Solicitamos à equipe técnica do Criança Esperança utilizar parte dos recursos que estavam destinadas para as rubricas: Equipamentos (veículos) e Transporte, para as Rubricas: Alimentação e Materiais de Consumo e Expediente. Redirecionamos parte desses recursos para a aquisição de 150 Kits Emergenciais mensais que eram compostos por produtos de higiene e de itens de alimentação que foram entregues entre Maio e Agosto de 2020.

6. Análise geral final da implementação do projeto

6.1 Aferição final dos indicadores de resultado selecionados

Informar a medida do(s) indicador(es) de resultado selecionado(s) no momento T3, ou seja, 12 meses após o início do projeto (ver item 3.2.2 do documento "Orientações para a elaboração dos relatórios técnicos").

- **Percentual de atendimento em relação ao Previsto**

Momento do projeto	Número total de beneficiários do projeto (A)	Meta do Número de beneficiários do projeto (B)	Percentual de beneficiários atendidos pelo projeto
T4	407	383	106,27%

Os indicadores acima apresentados foram impactados pela situação imposta pela pandemia de Covid-19?

Sim

Não

Relatar resumidamente de que forma: Conforme os dados acima, verifica-se que o número de atendimento direto foi superior à meta estabelecida em proposta.

- **Percentual de participação das famílias nas ações propostas durante o T2 (que estão realizando as atividades da apostila pedagógica)**

Momento do projeto	Número total de famílias participantes no T2 (A)	Número total de famílias atendidas ativas (B)	Percentual de famílias participantes durante o T2 (A/B)*100
T4	244	407	59,95%



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2020

Os indicadores acima apresentados foram impactados pela situação imposta pela pandemia de Covid-19?

Sim

Não

Relatar resumidamente de que forma: Através de contato telefônico, grupo de WhatsApp, e pesquisas realizadas junto aos familiares das crianças assistidas pudemos levantar que muitas famílias assistem aos vídeos encaminhados, porém nem todos realizam as atividades/brincadeiras propostas por: falta de tempo; ter outros filhos em idade escolar obrigatória e assim dá preferência para realizar as atividades com eles; por não conseguir fazer com que as crianças realizem as atividades em casa, entre outros.

7. Análise qualitativa

Tem por objetivo verificar os principais aspectos surgidos a partir da execução destacando-se a implementação, objetivos atingidos e transformações ocorridas após a finalização do projeto.

Caso o cenário de pandemia e das restrições por ela impostas tenha impactado nos itens a seguir, favor detalhar de que forma isso ocorreu.

7.1 Implementação

Discorrer sobre cada item abaixo:

- **Metodologia:** informar se a metodologia adotada foi diferente da prevista no plano de trabalho e, em caso de alterações, explicar o porquê.

Devido ao contexto de pandemia mundial da COVID-19, nossa Instituição fez algumas adequações relacionadas à algumas rubricas do Projeto com a autorização da equipe técnica do Criança Esperança, porém não houve alteração do objetivo da proposta, nem do valor orçamentário total, sendo ofertadas todas as atividades, conforme apresentado em Plano de Trabalho. Em relação as atividades presenciais para as crianças e famílias, tivemos que readaptá-las para o formato remoto através de vídeos encaminhados via WhatsApp para todas as famílias. Nossas Oficinas Socioeducativas e Campanhas Preventivas também ocorreram nesse formato remoto, devido a impossibilidade de estarmos realizando as mesmas presencialmente.

- **Estratégia de comunicação adotada:** informar os resultados produzidos pelas ações de comunicação; e as formas realizadas de utilização pelo projeto da logomarca do programa Criança Esperança.

Durante esse período todas as ações do Projeto Brincando e Aprendendo foram sendo divulgadas em nossas redes sociais. No último semestre de 2020 contamos com o trabalho terceirizado de uma Empresa de Marketing Digital que ficou responsável por reformular nossa Identidade Visual e trabalhar a Visibilidade Institucional bem como o do Projeto Brincando e Aprendendo nas Redes Sociais, dando ênfase para a Captação de Recursos. Nesse ano de 2021,



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2020

estamos com uma pessoa da nossa própria OSC responsável pelo serviço de Comunicação com foco na captação de recursos.

Para as ações de enfrentamento ao COVID-19 realizadas com recursos do Criança Esperança, através da entrega dos Kits Emergenciais, foi confeccionado um banner para divulgação da parceria com o logo do Criança Esperança, sendo este aprovado pela equipe técnica. Para essa ação foram entregues às famílias um vale hortifrúti com a logomarca do Criança Esperança e da Entidade, sendo realizada a divulgação dessa ação nas redes sociais.

- **Lições aprendidas: informar o que a instituição aprendeu com a implementação do Projeto; que capacidades foram melhoradas ou desenvolvidas, o que funcionou, o que não funcionou para os beneficiários.**

Em termos da parceria tivemos com melhorias a ampliação do espaço físico, no qual possibilitou a equipe técnica um espaço adequado para o atendimento às famílias e, conseqüentemente, a ampliação da capacidade de atendimento de crianças pela OSC. Outro fator relevante foi a aquisição do veículo para a realização de atividades externas pela equipe, como por exemplo: visitas domiciliares aos assistidos, participação em reuniões de Rede, entre outras. Tivemos um ampliação da equipe técnica, com a contratação dos profissionais (Assistente Social, Psicólogo, Fisioterapeuta, Professor de Artes/Teatro, Professor de Inglês, Professor de Música e Professor de Capoeira) contribuindo para a diversificação das formas de estimulação. De forma geral, esse apoio possibilitou uma maior visibilidade do projeto executado e de nossa Instituição, uma vez que a marca Criança Esperança é reconhecida nacionalmente e o mais importante contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das 563 crianças e suas famílias do município entre os anos de 2020 e 2021 que passaram por nossa OSC.

- **Elementos agregados: discorrer brevemente sobre as conquistas/elementos agregados ao projeto – novas articulações/mobilização, novos parceiros, publicações, novos voluntários, capacidade de interferir/inspirar/articular-se com políticas públicas – a partir de sua execução e do apoio concedido pelo Criança Esperança, sempre especificando tipos, quantidades e finalidades.**

Através da parceria com o Criança Esperança nossa instituição apresentou uma melhoria significativa em estrutura física, recursos humanos e de materiais para o atendimento das crianças e suas famílias, possibilitando a melhoria da qualidade do atendimento, maior conforto, segurança e ampliação da capacidade de atendimento de crianças.

Nossa entidade vem ganhando destaque em âmbito municipal e regional por ser referência de atendimento, devido a integração das atividades Educacionais, Sociais e de Saúde, visando a promoção do desenvolvimento infantil de forma integral, influenciando as políticas públicas municipais. Neste ano vivenciamos um novo cenário de crise de saúde mundial, onde nossa entidade com o apoio do Criança Esperança se adaptou à realidade e buscou dar continuidade nas ações do projeto, oferecendo suporte às crianças e suas famílias para minimizar os impactos causados pela crise. A Casa da Criança foi a única instituição no município que realizou as Campanhas de Prevenção à Violência, abordando temas relevantes sobre prevenção à violência



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2020

infantil, da qual muitas crianças estão expostas, principalmente nesse período de pandemia. Destacamos as seguintes Campanhas realizadas:

- Campanha Faça Bonito “18 de Maio”- cujo objetivo foi de sensibilizar a sociedade sobre o abuso e exploração de Crianças e Adolescentes, onde trouxemos uma escritora de literatura infantil engajada nessa causa para dialogar com a comunidade; por meio de vídeos nas redes sociais nossos pedagogos incluíram nos projetos pedagógicos atividades de prevenção ao abuso sexual na primeira infância, utilizando de ludicidade para abordar o tema, além de demonstrar às famílias como trabalhamos esse assunto junto às crianças.

- Campanha 26 de Junho “Por uma Educação sem Violência”: realizamos uma campanha nas redes sociais em parceria com a Rede “Não Bata, Eduque” durante a semana do dia 26/06, através de vídeos da Educadora Parental da Casa da Criança com formação em Disciplina Positiva, sendo abordada as ferramentas da Disciplina Positiva como forma de estimular e mostrar caminhos de educação sem o uso da violência.

- Campanha “30 anos do Eca”: as assistentes sociais da Casa da Criança realizaram um vídeo abordando sobre alguns direitos das crianças, utilizando da ludicidade e propondo uma atividade para as crianças, dando ênfase na importância dessa conquista para todas as crianças e adolescentes.

- Campanha Agosto Dourado: nossas técnicas (Nutricionista, Dentista e Psicóloga) abordaram a importância do aleitamento materno nos anos iniciais, cada uma em sua área de atuação, através de um vídeo publicado em nossas Redes Sociais.

- Campanha Setembro Amarelo: Mês de Prevenção ao Suicídio e Valorização à vida, no qual divulgamos um vídeo por um psicólogo atuante na área informando às famílias sobre os Sinais e como agir diante desse contexto.

- Campanha Outubro Rosa: Novamente publicamos um vídeo em nossas Redes Sociais de uma Ginecologista que abordou o tema Prevenção ao Câncer de Mama.

Com o apoio de outros parceiros nossa Entidade entregou na semana da Criança Kit Guloseima para todas as crianças assistidas e no final do Ano distribuimos um Kit de Natal (Cesta básica, Vale hortifrúti, brinquedos e chocotones)

No último trimestre do ano de 2020 nossos colaboradores continuaram participando de grupo de estudos, sendo ministrados pela equipe Multiprofissional da Casa da Criança, como forma de aprimorar conhecimentos relacionados ao processo do desenvolvimento infantil, seguindo todos as orientações e protocolos da Organização Mundial da Saúde (distanciamento e utilização de EPIs).

A Entidade com o apoio de outros parceiros ofertou um curso de Musicalização Infantil para todos os profissionais da OSC, bem como cursos na área da Educação, Saúde e Assistência Social.

Como instrumento de prevenção à violência a Educadora Parental realizou durante todo o ano de 2020 e início de 2021 grupos de disciplina positiva como forma de disseminar aos colaboradores uma educação de crianças mais respeitosa.

Uma ação de destaque no mês de Março de 2021, foi a realização de ações pedagógicas direcionadas às crianças e suas famílias voltadas ao Projeto pedagógico Valores, destacando sobre a importância do respeito à diversidade, empatia e solidariedade.

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

- **Estratégia de sustentabilidade:** discorrer sobre as estratégias de mobilização de recursos – financeiros e não financeiros – além dos recursos UNESCO para tentar garantir a sustentabilidade/continuidade do projeto) e os aportes adicionais da organização para além do previsto no apoio oferecido pela UNESCO ao projeto

Desde 2020 estamos com duas profissionais atuando na gestão de projetos sociais e captação de recursos via edital, e desenvolvendo a área de comunicação com foco na captação de recursos. Estamos em fase de estruturação e atualização do site institucional, no qual estamos aperfeiçoando o campo para doações de pessoas físicas e jurídicas, bem como realizando campanhas de direcionamento do imposto de renda para nosso fundo municipal dos direitos das criança e dos adolescentes. Possuímos ainda uma parceria com uma plataforma digital que também é focada para captação de recursos.

- **Dificuldades gerais encontradas:** discorrer sobre as dificuldades encontradas e a forma encontrada para superá-las.

Nossa maior dificuldade, em um primeiro momento, foi ter que paralisar todo o atendimento presencial às crianças e famílias assistidas e nos reinventar diante desse nosso cenário de enfrentamento ao COVID19. Nossa Entidade teve que se adaptar e reformular suas ações de atendimento através de vídeoaulas (dos professores de turma e dos educadores sociais: balé, dança, inglês, inclusão digital, capoeira, música, artes/teatro) que foram encaminhadas semanalmente às famílias via grupos de WhatsApp. Outro fator relevante é a adesão de todas as famílias para a realização das atividades/brincadeiras propostas em casa, sendo de compreensão dessa equipe os desafios também enfrentados pelas famílias diante desse cenário de crise sanitária.

7.2 Alcance dos objetivos

Discorrer sobre o alcance dos objetivos geral e específicos do projeto.

Através da realização do Projeto Brincando e Aprendendo em parceria com o Criança Esperança, pudemos obter os seguintes resultados no ano de 2020:

- Aumento de 0,3 % do atendimento para a Educação Infantil (berçários e maternais – crianças de 0 a 3 anos);
- Aumento de 40% do atendimento do serviço de contra turno escolar (crianças de 4 à 6 anos);
- Ampliação das ferramentas de trabalho para a estimulação de crianças (Professores de: Artes/Teatro, Inglês, Música e Capoeira), contribuindo para o desenvolvimento infantil de forma integral;
- Ampliação da equipe técnica no acompanhamento das crianças (psicóloga, assistente social, fisioterapeuta);



RELATÓRIO TÉCNICO FINAL MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - 2020

- Aumento de 3,9% da média de participação das famílias nas ações complementares (oficinas de interação familiar e reuniões socioeducativas) no ano de 2020;
- Aumento do número de campanhas realizadas direcionadas à prevenção e proteção na primeira infância, de 1 (uma) para 4 (quatro) campanhas;
- Aumento dos atendimentos pela rede de garantia de direitos das crianças e famílias assistidas devido ao encaminhamento e intervenção da equipe multidisciplinar;
- Melhoria na oferta da alimentação para as crianças durante o período que elas se encontram na Entidade;
- 185 atendimentos realizados pela equipe técnica (assistente social, psicólogo, fisioterapeuta) financiada pelo Criança Esperança durante o ano de 2020 e 2021;
- 409 acompanhamento psicossocial junto às famílias no ano de 2020; e 407 acompanhamento psicossocial no ano de 2021;
- No facebook tivemos uma média de 2.103 alcance e 2839 impressões para as Campanhas realizadas. Já no Instagram tivemos uma média de 330 visualizações.
- Beneficiamos 150 famílias assistidas com Kit emergencial financiado pelo Criança Esperança por um período de 4 meses;
- Ampliação da estrutura física (construção de 7 salas, 1 banheiro);
- Aquisição de 1 veículo;
- Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos para o desenvolvimento das ações do projeto.

7.3 Relevância e transformações

Discorrer sobre a relevância do projeto para os beneficiários e as transformações já observadas a partir do apoio concedido pelo Criança Esperança, de acordo com os objetivos definidos.

Através da realização deste Projeto, conseguimos ampliar nossa capacidade de atendimento de crianças, tendo em vista que conseguimos melhorar nossa estrutura física e nossos recursos materiais, sendo esse um dos fatores mais relevantes, tendo em vista que quanto maior o número de vagas, maior será o número de crianças recebendo estimulação necessária logo nos primeiros anos de vida. Somado a isso, temos que nosso projeto proporcionou várias ações socioeducativas e oficinas de interação familiar que favoreceram o fortalecimento dos vínculos familiares, contribuindo para a prevenção da violência infantil, pois uma família que conta com orientação e assistência para o acompanhamento no desenvolvimento de seus filhos, bem como acesso à serviços de qualidade nas áreas da saúde, da educação e da assistência social, também encontrará condições propícias para desempenhar as suas funções afetivas e socializadoras, bem como, para compreender e superar suas possíveis vulnerabilidades.

Através da diversificação de ferramentas por meio da oferta de atividades lúdicas, artísticas, culturais e esportivas para o processo de ensino-aprendizagem notamos que as crianças conseguem desenvolver além da parte cognitiva e motora, mas também há uma melhoria na socialização, expressão, comunicação, o que contribui de forma significativa para o

**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**

desenvolvimento infantil de forma integral, além de servir de instrumento para a canalização da violência e a propagação de uma cultura de paz.

Com o cenário de pandemia, essa parceria nos possibilitou dar suporte a 150 famílias que sofreram com os impactos ocasionados pela crise sanitária da COVID-19, através da oferta de alimentação e de produtos de higiene, contribuindo para a segurança alimentar e de saúde de nossas crianças e suas famílias.

De forma geral avaliamos que através do Projeto Brincando e Aprendendo, proporcionamos uma intervenção integrada entre os profissionais inseridos nesta proposta, numa perspectiva de atendimento multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, onde criamos mecanismos de prevenção à violência e favorecemos o desenvolvimento infantil de forma integral.




**IRACEMA VAZ MARIANO RIGHETTO
DIRETORA E RESPONSÁVEL TÉCNICA**

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PERÍODO SETEMBRO/2020 À ABRIL/2021

Campanhas Realizadas



casadacrianca_taquarituba Desde 2004 a Associação Brasileira de Fibrose Cística - ABF, em parceria com o Conselho Federal de Medicina - CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. É o mês do diagnóstico e oficialmente o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, mais campanhas acontecem durante todo o ano. São registrados cerca de 10 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 10 milhões no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos principalmente entre os jovens. Cerca de 90% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

Assessoria telefônica da campanha e saída como cartilhas, pôsteres e encontrando ajuda para quem precisa.

Fonte: <http://www.setembroamarelo.com>

📍 Casadacrianca Taquarituba



casadacrianca_taquarituba ...


casadacrianca_taquarituba Fale conosco

Neste mês a Casa da Criança está apoiando o Setembro Amarelo como forma de trazer mais atenção ao suicídio e valorizar a vida.

Para falar sobre este tema de grande importância a psicóloga e psicóloga Raquel Gonçalves.

zoomphotome - tentos de me...

201 visualizações



casadacrianca_taquarituba Outubro Rosa

Convidamos a Dra. Juliana Garcia Godoy para falar um pouco sobre esse tema super importante que é o Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao Câncer de Mama, que atinge 1 em cada 8 mulheres, mas se descoberto em fase inicial tem 90% de chances de cura.

Cuide de quem você ama, ame as mulheres que fazem parte da sua vida para que façam o autocuidado. A prevenção é a melhor forma de combate.

casadacrianca_taquarituba Outubro e meses de prevenção e combate ao Câncer de Mama, e ele se combate como um bicho de estimação.

Nos da Casa da Criança de Taquarituba prezamos pela saúde das mães, do apoio e do carinho e apoio em esse causa.

Entre seu corpo, que seu médico e valorize a vida. Cuidar tem cura e a melhor prevenção é estar em dia com a sua saúde.

📍 Casadacrianca Taquarituba

548 visualizações

Curtido por zoomphotome e outras 68 pessoas

**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**



casadacrianca_taquarituos
Casa da Criança Taquarituos

casadacrianca.taquarituos Dia 22 de outubro foi o Dia D-4-S CRIANÇAS E nós, pedimos a todos que tenham uma infância cheia de amor, carinho e aprendizados! 📖

Para comemorar este dia tão especial fizemos uma pequena entrega de guloseimas para os nossos alunos para que sintam um pouco do nosso carinho neste momento. Foi muito bom poder matar um pouco de saudade mesmo que através do lio de docinhos. Não vamos a hora de tê-los conosco novamente.

Cumido por educadora, gaby e outras 44 pessoas



@casadacrianca_taquarituos

@casadacrianca_taquarituos



Um momento de Alimentação na Escola!

É importante oferecer a alimentação adequada para os alunos da escola, pois isso contribui para o desenvolvimento físico e mental das crianças.

21 DE OUTUBRO

casadacrianca_taquarituos No dia 20 de outubro comemoramos o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas.

Essa data serve para reforçar a importância das ações e atividades para educação alimentar e nutricional dos estudantes de todas as etapas de educação básica. Com isso, existem programas que garantem uma alimentação adequada em quantidade e qualidade suficiente para que atenda todos os aspectos de acordo com cada fase, condição e de grande importância a quem o trabalho seja elaborado por nutricionistas.

A formação de hábitos alimentares é formada desde a introdução alimentar, que deve ser feita em conjunto com os pais, professores, diretores e toda comunidade escolar para que se consigam bons resultados de adaptação com os alimentos e quando esses hábitos são formados com uma alimentação saudável os benefícios seguem por toda a vida.

A alimentação nas escolas também tem o objetivo de proporcionar o aprendizado de hábitos alimentares e o respeito adequado conforme cada fase em que a criança se encontra. 📖



**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**




**ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
PARA AS FAMÍLIAS DOS NOSSOS ALUNOS!**

casadacrianca_taquarituba Vivemos um ano marcado por dificuldades e incertezas, mas graças ao apoio de nossos parceiros nós seguimos em frente e conseguimos realizar ações durante o ano todo para minimizar os efeitos causados por esta crise mundial que estamos enfrentando.

Como forma de apoiar este ciclo de alguma forma proporcionar as crianças e suas famílias um Natal alegre e de Esperança de dias melhores, nós em parceria com alguns parceiros (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Amigo de Valor e Empresa - OTO Brasil) realizamos a entrega de um kit Natal composto por 1 cesta básica (Leite, Macarrão, Feijão, Chocolate para TODAS as crianças assistidas).

Quanto mais agradecer a todos nossos parceiros que tornaram possível essa ação durante todo o ano, a sua doação faz a diferença na vida de muitas famílias.

❤️BIC que se compartilha de muitas formas.



Entrega de ovos de Páscoa

Agradecemos a ajuda da Empresa Ki-Kakau, Milhomil, João Carlos Bortotti e ao Fundo Social de Solidariedade de Taquarituba, que fizeram desse momento possível!



casadacrianca_taquarituba Mesmo em meio à pandemia que estamos enfrentando, a nossa entidade encontra maneiras de alegrar as nossas crianças através dessa data tão importante que é a Páscoa. Essa ação só foi possível graças ao apoio dos seguintes parceiros: Ki-Kakau, Fundo Social de Solidariedade de Taquarituba, Milhomil e João Carlos Bortotti. Desajogamos a todos uma Feliz Páscoa!

#casadacrianca_taquarituba
#fundosocialdesolidariadedetaquarituba
#prefeitura municipal detaquarituba
#pascoa2021 #pascoa infantil



**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**

Construção de materiais pedagógicos para aulas

Nossas professoras desenvolvendo material pedagógico para trabalhar à distância com os alunos!



casadacrianca_taquirituba
Casa da Criança de Taquirituba

casadacrianca_taquirituba "Temos com as aulas presenciais de crianças nossas professoras estão a todo tempo desenvolvendo no material para estimular as crianças.

Nosso time está sempre presente na vida de nossos alunos seja aqui ou em suas casas.

Seja, seja também um abraço e vide a mudança de muitas crianças e famílias.

❤️ É o que se compartilha de muito!

Curtido por zoomphotome e outras 44 pessoas



#casadacrianca_taquirituba

TAPETE SENSORIAL

A criança aprende brincando e brincando ela é feliz!



casadacrianca_taquirituba
Casa da Criança de Taquirituba


casadacrianca_taquirituba Nos preparativos para 2021, nossas educadoras desenvolveram esses lindos Tapetes Sensoriais, para serem utilizados como ferramenta de estímulo nas aulas.

Seguimos preparando nossa escola e nossas aulas para cuidar e educar nossas crianças, seja presencialmente ou de forma remota.

#casadacrianca #aulas2021
#materialpedagogico
#educacaoinfantil #escolainfantil
#crianças #educação #taquirituba

Curtido por anapaulasechler e outras 56 pessoas

**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**



casada criança, Tequirituba. Dando continuidade aos preparativos para 2020, nossos educadores também

construíram alguns painéis de exploração

onde através de es proporcionamos momentos de interação entre as crianças


desenvolvendo a curiosidade e criatividade

realizando experiências com feixes de luz com refletores de natureza e

assim desenvolvemos as habilidades cognitivas e motoras de nossas crianças.




Grupo de estudos com os funcionários



**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**



Curso de Musicalização



casadacrianca.taquarituba CURSO DE MUSICALIZAÇÃO Pg

Recebemos em nossa instituição a Musicista Amanda Cairns para um

Curso de Musicalização que auxilia em um processo de construção do conhecimento que tem

como objetivo essencial o desenvolvimento da sensibilidade criativa, da sensibilidade


do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração,

atenção, auto-disciplina do respeito ao próximo, socialização e afetividade também.

Contribui para uma efetiva consciência corporal e movimentos.


É crucial e essencial para o desenvolvimento infantil.

Segundo Casadacrianca e preparando nossos profissionais para cuidar e educar nossas crianças seja presencialmente ou de forma remota.



**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**

Serviços Financiados pelo Criança Esperança



casadacrianca_taquaritiba
Casa da Criança de Taquaritiba

...



casadacrianca_taquaritiba Nossa entidade conta com uma equipe Psicossocial (assistente social e psicóloga) que realizem ações voltadas a promoção do fortalecimento da função protetiva das famílias e que facilitem o acesso das crianças aos seus direitos. Essas profissionais também desenvolvem ações voltadas a prevenção da violência infantil.
Natalia de Almeida CRP 06/153647
Juliana Martins dos Santos CRSS 43.806

#psicossocial #educacaoinfantil
#casadacriancaetaquaritiba
#assistentesocial #psicologa
#projeto brincando e aprendendo
@criancaesperanca @otgbrasil
@instituciof @syadacriancaria
@santanderbrasil

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL



**FISIOTERAPEUTA
DA CASA DA
CRIANÇA**



casadacrianca_taquaritiba
Casa da Criança de Taquaritiba

...




casadacrianca_taquaritiba O trabalho do fisioterapeuta dentro da nossa entidade é de grande valia, sendo este realizado através de orientações psicomotoras as famílias, aos professores e auxiliares, além da realização de atividades junto as crianças que promovam o desenvolvimento sensorial, cognitivo e motor, estimulando através do lúdico suas potencialidades.
Carolina Rocha da Silva 239908-F
Crefito 3

#educacaoinfantil
#casadacriancaetaquaritiba
#projeto brincando e aprendendo
#doeodquecompartilhasémultiplica
#fisioterapeuta #fisioterapia



**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**



casadacrianca_taquaritiba
Áudio original

...



casadacrianca_taquaritiba A Casa da Criança utiliza como ferramenta de aprendizagem as oficinas de Capoeira com o professor Wagner, favorecendo a coordenação motora, o campo visual, a criatividade, a autoestima, automatização de movimentos, além de auxiliar no controle emocional, estimulando a observação e a defesa, contribuindo para a prevenção à violência.


#educacaoinfantil
#casadacriancaquetaquaritiba
#projeto brincando e aprendendo
#doequedocompartilhasemultiplica



Curtido por casadeiton e outras 24 pessoas



Resposta de casadacrianca_taquaritiba



casadacrianca_taquaritiba
Áudio original

...



casadacrianca_taquaritiba A música é uma ferramenta de grande importância na educação infantil. Através dessa oficina trabalhamos a linguagem, a concentração e a criatividade com as crianças, de maneira lúdica e acrescentando conhecimento cultural em suas vidas.

#educacaoinfantil
#casadacriancaquetaquaritiba
#projeto brincando e aprendendo
#doequedocompartilhasemultiplica
#incentiveme #amigodealor




Curtido por iracemarighettorighetto e outras 15 pessoas



Resposta de casadacrianca_taquaritiba

**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**



casadacrianca_taquarituba
Áudio original



casadacrianca_taquarituba As aulas de Inglês na educação infantil é uma importante ferramenta utilizada pela nossa entidade para estimular as funções cognitivas das crianças de uma forma lúdica e divertida, além de expandir o universo da criança desde a primeira infância.

#educacaoinfantil
#casadacriançadetaquarituba
#projeto brincando e aprendendo
#doquecompartilhaemultiplica
#incentivame #amigodevalor



Curtido por iracemarighetto e outras 22 pessoas



casadacrianca_taquarituba



casadacrianca_taquarituba
Áudio original



casadacrianca_taquarituba As oficinas de Arte e Teatro auxiliam no desenvolvimento social e afetivo da criança e é uma das ferramentas utilizadas pela nossa entidade. Além de estimular a criatividade, os pequenos encontram maior abertura nesses momentos para expressarem seus sentimentos através do desenho e da história.

#educacaoinfantil
#casadacriançadetaquarituba
#projeto brincando e aprendendo
#doquecompartilhaemultiplica
#incentivame #amigodevalor



Curtido por casadeiton e outras 13 pessoas



casadacrianca_taquarituba

**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**

Algumas atividades realizadas pela criança na casa

Natassia Fernanda Camargo
17 de fevereiro de 2021

Primeira Brinquedoteca Virtual Berçário 1
Professora Dayane
Massagem Shantala



Jana Cunha
22 de setembro de 2020

Casa Criança Taquarituba Lavinia Maternal 2 Professor
Dança Dança @ Professor
Paula Sertier Campos Música



Juliana Martins Dos Santos *em parceria com Casa Criança Taquarituba*
1 de setembro de 2020

Atividades propostas pela Pro^a *Daye Teles* e pelo Teacher *Tom*


Bianca Martins
17 de novembro de 2020

A Pintura possibilita com que a criança ao tocar no pincel ou fazer movimentos no papel com as mãos, possa por exemplo, começar a conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas cores, desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma de arte.

Dra Carolina Rocha - fisioterapeuta
Casa Criança Taquarituba




**RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO - 2020**



Visita domiciliar realizada pela equipe pedagógica

