



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ:45.913.456/0001-80

Entidade Filantrópica desde 02/09/94

UPF Processo nº 12.937/89

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PROJETO INVESTINDO
NO FUTURO – (TERMO DE FOMENTO 07/2024)
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2024**

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação da OSC

Nome da instituição: Casa da Criança de Taquarituba

Endereço: Rua Capitão José Cesário de Campos, 170, Centro, Taquarituba/SP, CEP 18740-000

Telefone: (14) 3762-1944

E-mail: casataquarituba@gmail.com

Site: www.casadacriancadetaquarituba.org.br

CNPJ: 45.913.456/0001-80

1.2 Identificação do Presidente

Nome: Geraldo Aparecido Rivera

RG: 17.287.150-5

CPF: 120.149.218-14

Endereço: Rua Treze de Maio, 135 - Centro, Taquarituba/SP, CEP 18740-000

Telefone: (14) 99746-1234

Email: geraldoapriviera@gmail.com

1.3 Identificação do Responsável Técnico

Nome: Iracema Vaz Mariano Righetto

RG: 16.185.437-0

CPF: 047.948.668-95

Endereço: Rua Getúlio Gomes, 231 – Jardim Dona Carmélia, Taquarituba/SP, CEP 18740-000

Telefone: (14) 99661-2744

E-mail: casataquarituba@hotmail.com



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ:45.913.456/0001-80

Entidade Filantrópica desde 02/09/94

UPF Processo nº 12.937/89

1.4 Identificação do Serviço: Projeto Investindo no Futuro – (Termo De Fomento 07/2024)

2 AÇÕES REALIZADAS

2.1 Aquisição do Material Pedagógico

Em 01 de Abril a OSC realizou junto a Empresa Mooney Educação Financeira a aquisição de materiais pedagógicos para serem utilizados junto às crianças participantes das aulas. Ainda nesse mês recebemos os materiais didáticos pela empresa.

2.2 Treinamentos para Colaboradores

No dia 09 de Abril a Empresa Mooney Educação Financeira ministrou um treinamento online para a equipe de execução do projeto (Técnica responsável, Coordenadoras pedagógicas e professoras responsáveis) para a apresentação da plataforma de apoio e material que a equipe de execução utilizará para a condução das aulas junto às crianças assistidas.

2.3 Aulas de Educação Financeira para as crianças

As professoras de turma estão aprendendo a mexer na plataforma, e estudando o material para dar início ao desenvolvimento das atividades com as crianças no Mês de Maio.

2.3 Resultados Alcançados

A OSC conseguiu efetivar todas as ações previstas em plano de trabalho.



CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89

2.4 Resultados Não Alcançados

A OSC conseguiu efetivar todas as ações previstas em plano de trabalho.

2.5 Propostas de Ação para Superação dos Problemas Enfrentados

A OSC não encontrou dificuldades para executar as ações no mês.

2 RESUMO

| Prazo de Execução 02/2024 à 12/2024 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Percentual realizado | | | | | | | | | | |
| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| X | X | X | | | | | | | | |

Taquarituba, 06 de maio de 2024.

Iracema Vaz Mariano Righetto
Diretora

Relatório Fotográfico

Material Didático



Plataforma

